Freie Universität Bozen
Libera Università di Bolzano
Università Liedia de Bulsan

UFFICIO ACQUISTI

DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento del servizio per il progetto esecutivo della conversione dell'illuminazione esistente in illuminazione a LED presso la sede di Bolzano – Modifica contrattuale per la sede di Bressanone

SERVICESTELLE EINKAUF

VERFÜGUNG ZUM VERTRAGSABSCHLUSS

Vergabe der Dienstleistung zur Ausführungsplanung für die Umrüstung der bestehenden Beleuchtung auf LED-Beleuchtung am Sitz Bozen – Vertragsänderung für den Sitz in Brixen

IDO 8593 – PIS P017334

CIG Z7135BA923

CUP I59J21019990003

Il responsabile unico del procedimento (RUP),

Premesso che con determina a contrarre del 28.03.2022 è stato autorizzato il servizio per il progetto esecutivo della conversione dell'illuminazione esistente in illuminazione a LED presso la sede di Bolzano;

Premesso che la ditta Dr. Ing Mirko Beikircher è stata incaricata in data 30.03.2022 ad effettuare il servizio richiesto al prezzo di € 25.500,00 IVA escl.;

Visto il verbale firmato dal Sig. Vaja Georg, responsabile del reparto Facility Management della sede di Bressanone dd. 31.05.2022, nella quale viene evidenziato, che anche per la sede di Bressanone è stato sviluppato un progetto per convertire l'illuminazione esistente alla tecnologia LED. In questo progetto, i tubi al neon esistenti saranno sostituiti da moduli LED e l'illuminazione di emergenza deve essere distaccata dall'illuminazione per rispettare le norme di legge vigenti. Nel corso dei lavori per la preparazione dei documenti di gara, è stato evidenziato che i due progetti devono essere combinati in un unico progetto, suddiviso in 2 lotti di costruzione (vedasi il verbale in allegato).

Considerato che queste spese aggiuntive per la progettazione e il coordinamento della costruzione comportano dei costi aggiuntivi che ammontano a € 11.933,00 IVA e fondo pensione escl., secondo l'offerta dd. 26.05.2022 (in allegato).

Der einzige Verfahrensverantwortliche (EVV),

Festgestellt, dass mit Verfügung zum Vertragsabschluss vom 28.03.2022 der Auftrag für die Ausführungsplanung betreffend die Umrüstung der bestehenden Beleuchtung auf LED-Beleuchtung am Sitz Bozen erteilt wurde;

Festgestellt, dass die Firma Dr. Ing. Mirko Beikircher am 30.03.2022 mit der Ausführung der geforderten Leistung zum Preis von € 25.500,00 zzgl. MwSt. beauftragt wurde;

Festgestellt, dass gemäß das von Herrn Vaja Georg, Verantwortliche der Servicestelle Facility Management des Standortes Brixen, unterzeichneten Protokolls vom 31.05.2022, auch für den Standort Brixen ein Projekt zur Umrüstung der bestehenden Beleuchtung auf LED-Technologie entwickelt wurde. Bei diesem Projekt werden die vorhandenen Neonröhren durch LED-Module ersetzt und die Notbeleuchtung von der Standart-Beleuchtung entkoppelt, um den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen. Im Zuge der Arbeiten zur Erstellung der Ausschreibungs-unterlagen wurde darauf hingewiesen, dass die beiden Projekte zu einem einzigen Projekt zusammengefasst und in zwei Baulose aufgeteilt werden sollen (siehe beigefügtes Protokoll).

Festgestellt, dass sich diese zusätzlichen Kosten für die Planung und Baukoordination auf € 11.933,00 zzgl. MwSt. und Pensionsbeitrag belaufen, gemäß dem Angebot vom 26.05.2022 (siehe Anhang).

Considerato, che la variante aggiuntiva in relazione al costo originario si rileva del 46,80% circa;

Festgestellt, dass die Zusatzvariante im Verhältnis zu den ursprünglichen Kosten etwa 46,80% beträgt,;

Considerato che ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 48 comma 2 lett. e) L.P. 16/2015 è possibile modificare il contratto senza la necessità di una nuova procedura d'appalto, se le modifiche non sono sostanziali;

Festgestellt, dass gemäß Art. 106 Abs. 1 Buchstabe e) GVD 50/2016 und Art. 48 Abs 2 Buchstabe e) Landesgesetz 16/2015 eine Vertragsänderung ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens möglich ist, wenn die Änderungen nicht wesentlich sind;

Considerato che l'integrazione di cui sopra non comporta una modifica sostanziale del contratto, in quanto

- la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;
- la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;
- un nuovo contraente non sostituisce quello originario;

Festgestellt, dass die obgenannte Integration keine wesentliche Änderung des Vertrages darstellt, da

- mit der Änderung keine Bedingungen eingeführt werden, die, wenn sie für das ursprüngliche Vergabeverfahren gegolten hätten, die Zulassung anderer als der ursprünglich ausgewählten Bewerber oder die Annahme eines anderen als des ursprünglich angenommenen Angebots ermöglicht hätten oder das Interesse weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt hätten;
- mit der Änderung nicht das wirtschaftliche Gleichgewicht des Auftrags oder des Rahmenabkommens zugunsten des Auftragnehmers in einer Weise verschoben wird, die im ursprünglichen Auftrag oder im ursprünglichen Rahmenabkommen nicht vorgesehen war;
- mit der Änderung der Umfang des Auftrags oder des Rahmenabkommens nicht erheblich ausgeweitet wird;
- ein neuer Auftragnehmer nicht den ursprünglichen Auftragnehmer ersetzt;

Considerato che questa integrazione pertanto non costituisce una modifica sostanziale del contratto e che pertanto è ammessa;

Festgestellt, dass diese Erweiterung somit keine substanzielle Vertragsänderung darstellt und somit zulässig ist;

Considerato che questa integrazione non rientra nell'ambito di applicazione dei commi 8 e 14 dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016;

Festgestellt, dass diese Erweiterung nicht in den Anwendungsbereich der Absätze 8 und 14 des Art. 106 GVD 50/2016 fällt;

Preso atto, che, pertanto, l'incarico complessivo nei confronti di Dr. Ing Mirko Beikircher si aumenta ad € 37.433,00 IVA escl.

Festgestellt, dass sich die Gesamtbeauftragung an Dr. Ing. Mirko Beikircher somit auf € 37.433,00 zzgl. MwSt. erhöht;

Considerato che la modifica contrattuale in oggetto è finanziata con i seguenti mezzi (budget):

Festgestellt, dass die gegenständliche Vertragsänderung mit folgenden Haushaltsmitteln (Budget) finanziert wird:

PIS	Importo iva inclusa/Betrag inkl. MwSt.
P017334	€ 15.286,17

Visto il regolamento acquisti della Libera Università

Nach Einsichtnahme in die Einkaufsregelung der

di Bolzano, la L.P. 16/2015 nonché il D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che in merito all'affidamento in oggetto non sono presenti situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

l'integrazione del contratto in essere con Dr. Ing Mirko Beikircher in base all'offerta del 26.05.2022 per l'importo di € 11.933,00 IVA e fondo pensione esclusa. Non viene effettuata la comunicazione prevista dall'art. 106 comma 8 e 14 D.Lgs. 50/2016.

Freien Universität Bozen, in das LG 16/2015 sowie in das GvD 50/2016;

Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe kein Interessenskonflikt gemäß Art. 42 des GvD 50/2016 besteht;

VERFÜGT

den bestehenden Vertrag mit Dr. Ing Mirko Beikircher gemäß Angebot vom 26.05.2022 über € 11.933,00 zzgl. MwSt. und Pensionsbeitrag zu erweitern. Es wird keine Mitteilung gemäß Art. 106 Abs. 8 und 14 GVD 50/2016 gemacht.

Bolzano/Bozen, lì/am 14.06.2022

Il RUP/Der EVV

Dott. Peer Michael

Freie Universität Bozen
Libera Università di Bolzano
Università Liedia de Bulsan

FACILITY MANAGEMENT

Regensburger Allee. 16 – Viale Ratisbona 16
I · 39042 Bressanone · Brixen
Tel: +39 0472 011 711
Fax: +39 0472 011 709
E-Mail: FacilityManagementBX@unibz.it

Protokoll

Mehrkosten Planungsauftrag Planungsbüro Dr. Ing Mirko Beikircher
(P017334 – ID Opera 8593)

Die Ausführungsplanung für die Umrüstung der bestehenden Beleuchtung auf LED-Beleuchtung und die Anpassung der Notbeleuchtung der Freien Universität Bozen, Sitz Bozen wurde mit Beauftragung Nr. 8593 vom 30.03.2022 an das Planungsbüro Dr. Ing. Mirko Beikircher vergeben.

Gleichzeitig ist für den Standort in Brixen ein eigenes Projekt zur Umrüstung der Ringbeleuchtung auf LED vorangetrieben worden. In diesem Projekt sollen die bestehenden Neonröhren durch LED-Module getauscht werden.

Im Zuge der Arbeiten für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die beiden Projekte zu einem einzigen Projekt, aufgeteilt in 2 Baulose zusammengefasst werden müssen.

Es wurde daher beschlossen, das Projekt für Brixen in die schon weit fortgeschrittene Planung von Bozen als 2. Baulos zu integrieren.

Am Freitag, dem 20.05.22 wurde mit den Planern Ing. Mirko Beikircher und Ing. Gianluca Panozzo ein Lokalaugenschein vor Ort in Brixen durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die Leuchtmittel nicht einfach getauscht werden können. Die Notbeleuchtung muss von der „normalen" Beleuchtung entkoppelt werden, um den geltenden gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden.

Um die Beleuchtungsanlage den Bestimmungen gemäß umzubauen, bedarf es zwingenderweise einer Projektierung durch ein Planungsbüro.

Das Planungsbüro muss mit einem Zusatzprojekt zum Ursprungsprojekt betraut werden, welches die veränderten Voraussetzungen berücksichtigt.

Es wird somit ein gemeinsames Projekt für die Umrüstung der Beleuchtungs- uns Notlichtanlagen in den Sitzen der Unibz von Bozen und Brixen erstellt und ausgeschrieben.

Die Arbeiten am Standort in Brixen sahen einen reinen Austausch der bestehenden Ringbeleuchtung auf LED-Module vor, somit war auch keine Beauftragung eines Planungsbüros notwendig. Aus diesem Grund waren keine Planungsspesen vorgesehen und somit auch keine Mehrkosten für einen Planungsauftrag vorhersehbar.

Dieser Mehraufwand in Planung und Baukoordination führt zu den folgenden Mehrkosten am Planungsauftrag laut Honorarangebot des Ing. Mirko Beikircher vom 26.05.2022:

Pos.	Beschreibung	Einheitspreis
1	Ausführungsprojekt	4.570,00 €
2	Bauleitung	5.925,00 €
3	Liquidierung	1.438,00 €
	Gesamtpreis	**11.933,00 €**
4	**Pensionskassenbeitrag 5%**	596,65 € €
	Gesamtpreis Mwst. nicht inbegriffen	***12.529,65 €***

Die Kosten werden von der Kostenstelle „SI2002 Anpassungsarbeiten 2022" mit PIS Nr. P017334 vom 30.05.2022 abgebucht.

Brixen, 31.05.2022

Georg Vaja
FACILITY MANAGEMENT Unibz
(Dokument digital unterzeichnet)

Ing. Mirko Beikircher
Rennweg 91
I-39012 Meran (BZ)

An die
Freie Universität Bozen
Facility Management
Universitätsplatz Nr. 1
39100 Bozen

Meran, 26.05.2022

HONORARANGEBOT

Umrüstung der allgemeinen Flurbeleuchtung auf LED-Leuchten sowie Neuinstallation der zusätzlichen Sicherheitsbeleuchtung im Zentralbereich des Universitätsgebäudes der Universität Bozen - Standort Brixen Fachplanung und Bauleitung für den Fachbereich Elektroanlage/Beleuchtung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit unterbreite ich Ihnen mein Honorarangebot zu den angefragten Leistungsphasen betreffend die elektrischen Beleuchtungs-Anlagen für den obengenannten Eingriff.

Honorar Ausführungsprojekt	Euro	4.570,00
Honorar Bauleitung	Euro	5.925,00
Honorar Liquidierung	Euro	1.438,00
Honorar gesamt	**Euro**	**11.933,00**

N.B.: Das vorliegende Angebot versteht sich inklusiv Spesen; nicht enthalten sind die gesetzliche Mehrwertsteuer und Pensionskassenbeitrag.

Gültigkeit des Angebotes: 30 Tage

Ich hoffe ein interessantes Angebot gemacht zu haben, würde mich über eine Zusammenarbeit freuen und kann im Auftragsfall eine termingerechte und gewissenhafte Bearbeitung der mir übertragenen Aufgaben zusichern.

Mit freundlichen Grüßen

Ing. Mirko Beikircher

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO
Dr. Ing. MIRKO BEIKIRCHER
Nr. 1342
INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN

Ing. Mirko Beikircher - Rennweg 91 – I-39012 Meran - Italien