

Verbale del 11/08/2023

per la

Protokoll vom 11/08/2023

für die

Affidamento della fornitura di stazioni di misura del deflusso idrico e dell'erosione del suolo

**IDO 11417 – PIS P030557
CIG 98423937A4
CUP I53C22000730007**



Finanziato
dall'Unione europea

Progetto di ricerca PNRR: AGRITECH NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES CENTRO NAZIONALE MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 2: INVESTIMENTO 1.4: POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI CAMPIONI NAZIONALI DI R&S SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES

UNIBZ: AFFILIATO SPOKE 4, Università di Padova. Avviso MUR: Nr. 3138 – 16.12.2021 D.D. Finanziamento: Nr. 1032 – 17.06.2022 CIP: (Codice progetto): CN0000022 - CUP: I53C22000730007

Vergabe der Lieferung von Messstationen für Wasserabfluss und Bodenerosion

**IDO 11417 – PIS P030557
CIG 98423937A4
CUP I53C22000730007**



Finanziert von der
Europäischen Union

PNRR-Forschungsprojekt: AGRITECH NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES CENTRO NAZIONALE MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 2: INVESTIMENTO 1.4: POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI CAMPIONI NAZIONALI DI R&S SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES

UNIBZ: AFFILIATO SPOKE 4, Università di Padova. Avviso MUR: Nr. 3138 – 16.12.2021 D.D. Finanziamento: Nr. 1032 – 17.06.2022 CIP: (Codice progetto): CN0000022 - CUP: I53C22000730007

**Il RUP del Procedimento in oggetto
dott. Michael Peer**

Preso atto, della determina a contrarre per l'affidamento per l'acquisto della strumentazione prevista per 4 stazioni di misura del deflusso idrico e dell'erosione del suolo per la Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari che verrà utilizzata in Val d'Ega;

Visto il ns. incarico n. 11417 del 12/07/2023 a favore della ditta Omnigea Srl di € 29.620,00+IVA, con data di consegna prevista per il giorno 11/08/2023;

Preso atto che, la ditta Omnigea SRL ci comunica in data 10/08/2023 che, a causa delle chiusure

**Der EVV des im Betreff genannten
Verfahrens Dr. Michael Peer**

Nach Kenntnisnahme der Verfügung zum Vertragsabschluss für den Ankauf der geplanten Ausrüstung für 4 Messstationen betreffend Wasserabfluss und Bodenerosion für die Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften, die im Eggental eingesetzt werden sollen;

Nach, unsere Beauftragung Nr. 11458 vom 28/07/2023 zugunsten der Firma Omnigea SRL von € 29.620, . MwSt., mit einem voraussichtlichen Liefertermin am 11/08/2023;

Nach Kenntnisnahme, dass uns die Firma Omnigea SRL am 10.08.2023 mitgeteilt hat, dass



aziendali estive si sono registrati ritardi nella spedizione e nel reperimento di alcuni componenti della fornitura, per cui propogono di posticipare la data di consegna per la 37 settimana dell'anno corrente;

es aufgrund von sommerlichen Betriebsschließungen zu Verzögerungen bei der Auslieferung und Abholung bestimmter Lieferkomponenten gekommen ist. Aus diesem Grund schlagen sie vor, den Liefertermin für die 37. Woche des laufenden Jahres zu verschieben.

Constatato che in data 11/08/2023, il richiedente messo al corrente della Ditta Omnigea Srl, accetta la proroga della fornitura alla 37esima settimana;

Festgestellt, dass der Antragsteller, der von der Firma Omnigea Srl informiert wurde, akzeptiert die Verlängerung der Lieferung bis zur Woche 37.

determina

verfügt

di confermare il termine di fornitura posticipato alla 37esima settimana, per il completamento della fornitura della ditta OMNIGEA SRL

die auf Woche 37 verschobene Lieferfrist für den Abschluss der Lieferung an die Firma OMNIGEA SRL zu bestätigen

Il RUP

Der EVV

Dott. Michael Peer

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)